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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO SETTEMBRE 2018

CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:
Riqualificazione energetica con ripristino delle facciate esterne

CANTIERE SITO IN:
Via Casalegno 2-18 ang. Via Terranova 19-47 Modena

INIZIO LAVORI:

DURATA LAVORI: GIORNI

FINE LAVORI:

MESI NATURALI E CONSECUTIVI      → →

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI      → → 0 5
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FASI DI LAVORO
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NATURALI E CONSECUTIVI

3 aprile 2020

1

mag '19
Inizio, durata e fine lavori      →

giu '19

334 giorni

1
ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi, 

baracche, allacci e impianti di cantiere

2

Preparazione area cantiere per ponteggio: 

movimentazione fioriere, tende, 

stenditoi, arredi esterni; potature siepi ed 

alberi

3

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, 

rete antipolvere ed ombreggiante e 

balconcino di carico, dal P.T. al P. 5° + 

Copertura

4
Rimozione copertura corpi laterali per  

montaggio ponteggio

5 Rimozione filette di balconi, logge, finestre

6 Rimozione intonaco esterno ammalorato

7 Rimozione cappotto esistente

8 Rimozione lattonerie e grigliati

9 Rimozione dissuasori antipiccioni

10 Spicconatura e idropulizia facciate

11

Ripristini cls e acciaio: spicconatura, 

carteggiature e sabbiature, passivazione 

ferri, ricostruzione cls, sigillature e 

verniciature

12
Taglio e modifica ringhiere balconi e 

logge

13 Posa filette di balconi, logge, finestre

14
Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori 

antipiccioni

15 Posa bancali e battiscopa

16 Posa corrimano balconi

17
Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm 

tramite incollaggio e tassellatura

18
Rasatura del cappotto spess 5 mm previa 

posa di rete in fibra di vetro

19 Tinteggiatura esterna

20 Protezione zoccolatura con lamiera

21 Smontaggio e rimontaggio plafoniere

22
Montaggio parapetto e rimontaggio 

copertura + accessori

23 Smontaggio ponteggio

24
Risistemazione e ripristino siepi, fioriere, 

arredi esterni, tende, stenditoi

25 RIMOZIONE CANTIERE
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO SETTEMBRE 2018

CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:
Riqualificazione energetica con ripristino delle facciate esterne

CANTIERE SITO IN:
Via Casalegno 2-18 ang. Via Terranova 19-47 Modena

INIZIO LAVORI:

DURATA LAVORI: GIORNI

FINE LAVORI:

MESI NATURALI E CONSECUTIVI      → →

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI      → → 0 5
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3 aprile 2020

1

mag '19
Inizio, durata e fine lavori      →

giu '19

334 giorni

26
ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi, 

baracche, allacci e impianti di cantiere

27

Preparazione area cantiere per ponteggio: 

movimentazione fioriere, tende, 

stenditoi, arredi esterni; potature siepi ed 

alberi

28

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, 

rete antipolvere ed ombreggiante e 

balconcino di carico, dal P.T. al P. 3° + 

Rampe

29 Rimozione filette di balconi, logge, finestre

30 Rimozione intonaco esterno ammalorato

31 Rimozione cappotto esistente

32 Rimozione lattonerie e grigliati

33 Rimozione dissuasori antipiccioni

34 Spicconatura e idropulizia facciate

35

Ripristini cls e acciaio: spicconatura, 

carteggiature e sabbiature, passivazione 

ferri, ricostruzione cls, sigillature e 

verniciature

36
Taglio e modifica ringhiere balconi e 

logge

37 Posa filette di balconi, logge, finestre

38
Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori 

antipiccioni e parapetto in copertura

39 Posa bancali e battiscopa

40 Posa corrimano balconi

41
Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm 

tramite incollaggio e tassellatura

42
Rasatura del cappotto spess 5 mm previa 

posa di rete in fibra di vetro

43 Tinteggiatura esterna

44 Protezione zoccolatura con lamiera

45 Smontaggio e rimontaggio plafoniere

46 Smontaggio ponteggio

47
Risistemazione e ripristino siepi, fioriere, 

arredi esterni, tende, stenditoi

48 RIMOZIONE CANTIERE
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