
Coordinatore per la Sicurezza Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena - Tel. 059.891846

PROGETTO ESECUTIVO-APPALTO MAGGIO 2018

CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:
Riqualificazione energetica con ripristino delle facciate esterne

CANTIERE SITO IN:
Via Arezzo 34-50 ang. Via Terranova 50-78 Modena

INIZIO LAVORI:

DURATA LAVORI: GIORNI

FINE LAVORI:

MESI NATURALI E CONSECUTIVI      → →

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI      → → 5
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FASI DI LAVORO

1
ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi, 

baracche, allacci e impianti di cantiere

2

Preparazione area cantiere per ponteggio: 

movimentazione fioriere, tende, stenditoi, 

arredi esterni; potature siepi ed alberi

3

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, rete 

antipolvere ed ombreggiante e balconcino di 

carico, dal P.T. al P. 5° + Copertura

4
Rimozione copertura corpi laterali per  

montaggio ponteggio

5 Rimozione filette di balconi, logge, finestre

6 Rimozione intonaco esterno ammalorato

7 Rimozione cappotto esistente

8 Rimozione lattonerie e grigliati

9 Rimozione dissuasori antipiccioni

10 Spicconatura e idropulizia facciate

11

Ripristini cls e acciaio: spicconatura, 

carteggiature e sabbiature, passivazione ferri, 

ricostruzione cls, sigillature e verniciature

12 Taglio e modifica ringhiere balconi e logge

13 Posa filette di balconi, logge, finestre

14
Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori 

antipiccioni

15 Posa bancali e battiscopa

16 Posa corrimano balconi

17
Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm 

tramite incollaggio e tassellatura

18
Rasatura del cappotto spess 5 mm previa 

posa di rete in fibra di vetro

19 Tinteggiatura esterna

20 Protezione zoccolatura con lamiera

21 Smontaggio e rimontaggio plafoniere

22 Rimontaggio copertura + accessori

23 Smontaggio ponteggio
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24
Risistemazione e ripristino siepi, fioriere, 

arredi esterni, tende, stenditoi

25 RIMOZIONE CANTIERE

26
ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi, 

baracche, allacci e impianti di cantiere

27

Preparazione area cantiere per ponteggio: 

movimentazione fioriere, tende, stenditoi, 

arredi esterni; potature siepi ed alberi

28

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, rete 

antipolvere ed ombreggiante e balconcino di 

carico, dal P.T. al P. 3° + Rampe

29 Rimozione filette di balconi, logge, finestre

30 Rimozione intonaco esterno ammalorato

31 Rimozione cappotto esistente

32 Rimozione lattonerie e grigliati

33 Rimozione dissuasori antipiccioni

34 Spicconatura e idropulizia facciate

35

Ripristini cls e acciaio: spicconatura, 

carteggiature e sabbiature, passivazione ferri, 

ricostruzione cls, sigillature e verniciature

36 Taglio e modifica ringhiere balconi e logge

37 Posa filette di balconi, logge, finestre

38
Posa di lattoneria, grigliati, dissuasori 

antipiccioni

39 Posa bancali e battiscopa

40 Posa corrimano balconi

41
Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm 

tramite incollaggio e tassellatura

42
Rasatura del cappotto spess 5 mm previa 

posa di rete in fibra di vetro

43 Tinteggiatura esterna

44 Protezione zoccolatura con lamiera

45 Smontaggio e rimontaggio plafoniere

46 Smontaggio ponteggio

47
Risistemazione e ripristino siepi, fioriere, 

arredi esterni, tende, stenditoi

48 RIMOZIONE CANTIERE

M
A

C
R

O
F

A
S

E
 2

 -
 L

A
V

O
R

I 
S

U
I 

C
O

R
P

I 
L

A
T

E
R

A
L

I

N

A

T

A

L

E

I

E

E

S

T

I

CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:

____________ Ing. Carmine Pannone ______

____  maggio 2018 ____

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore

email:  carmine.pannone@aziendacasamo.it

Viale Cialdini n° 5 – 41123Modena      

Tel. 059.891846 – Fax 059.891874

Cell. 338.1292038
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