
 

 

 

 

 

FASE 

 

  

  
  
 

OGGETTO 

 

 

 

 

 

FINANZIAMENTO 

 

 

COMMITTENTE 

 

PROPRIETA’ 

 

 

 

PROGETTISTA 

 

 

 

 

 

 

RUP 

 

 

 

Progetto Definitivo / Esecutivo – Revisione Appalto 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

  
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE 

CON REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO 

IN UN EDIFICIO E.R.P. SITO A NONANTOLA 

IN VIA MALATESTA N. 33 

 

 

D.G.R. 1297/2015 – Regione Emilia-Romagna  

(successivamente finanziato con D.G.R. n° 1283/2017) 

 

Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena 

 

Comune di Nonantola 

Via Marconi n. 11 – 41015 Nonantola 

P. IVA 00176690360 – C.F. 00237070362 

 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Ing. Paolo MONTORSI 

(ACER Modena) 

 

________________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Gianfranco Guerzoni 

(ACER Modena) 

 

________________________ 

FEBBRAIO 2019 

Via Cialdini, 5 – 41123 MODENA (MO) 

P.I. 00173680364 – C.F. 00173680364 

Tel 059891011 – Fax 059891891  

P.E.C. tecnico.acermo@pec.it -  www.aziendacasamo.it 



Progressivo GG solari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Progettista: ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Data inizio lavori prevista: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Mostra settimane: 1

N° Lavorazione Inizio Fine GG
Giorni 

lavorativi
L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 ACCANTIERAMENTO

1.1 Installazione cantiere 01/04/2019 03/04/2019 3 3

1.2 Installazione ponteggio 03/04/2019 11/04/2019 9 7

2 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

2.1 Rimozioni in facciata 12/04/2019 16/04/2019 5 3

2.2 Rimozione pluviali 16/04/2019 17/04/2019 2 2

2.3 Demolizione cappott 18/04/2019 26/04/2019 9 7

2.4 Lavaggio edificio 25/04/2019 29/04/2019 5 3

3 RICOSTRUZIONI - MANUTENZIONI

3.1 Realizzazione intonaco 30/04/2019 08/05/2019 9 7

4 POSA ISOLAMENTO

4.1 Prolungamento bancali 08/05/2019 09/05/2019 2 2

4.2 Posa pannelli 09/05/2019 17/05/2019 9 7

4.3 Posa rasante 15/05/2019 28/05/2019 14 10

4.4 Posa finitura 27/05/2019 04/06/2019 9 7

5 OPERE DI COMPLETAMENTO

5.1 Posa battiscopa 03/06/2019 04/06/2019 2 2

5.2 Tinteggiatura sporto e balconi 03/06/2019 06/06/2019 4 4

5.3 Verniciatura rialzi parapetti 05/06/2019 06/06/2019 2 2

5.4 Posa griglie ventilazione 06/06/2019 07/06/2019 2 2

5.5 Posa pluviali modificati 10/06/2019 11/06/2019 2 2

5.6 Rimozione ponteggio 12/06/2019 18/06/2019 7 5

5.7 Tintaggiatura piano terreno 19/06/2019 24/06/2019 6 4

5.8 Verniciatura portoni garage 25/06/2019 27/06/2019 3 3

5.9 Smobilitazione cantiere e lavaggio 28/06/2019 01/07/2019 4 2

Totale 84

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE CON REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

IN UN EDIFICIO E.R.P. SITO A NONANTOLA IN VIA MALATESTA N. 33

Ing. Paolo Montorsi
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Progressivo GG solari

Progettista:

Data inizio lavori prevista:

Mostra settimane: 1

N° Lavorazione Inizio Fine GG
Giorni 

lavorativi

1 ACCANTIERAMENTO

1.1 Installazione cantiere 01/04/2019 03/04/2019 3 3

1.2 Installazione ponteggio 03/04/2019 11/04/2019 9 7

2 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

2.1 Rimozioni in facciata 12/04/2019 16/04/2019 5 3

2.2 Rimozione pluviali 16/04/2019 17/04/2019 2 2

2.3 Demolizione cappott 18/04/2019 26/04/2019 9 7

2.4 Lavaggio edificio 25/04/2019 29/04/2019 5 3

3 RICOSTRUZIONI - MANUTENZIONI

3.1 Realizzazione intonaco 30/04/2019 08/05/2019 9 7

4 POSA ISOLAMENTO

4.1 Prolungamento bancali 08/05/2019 09/05/2019 2 2

4.2 Posa pannelli 09/05/2019 17/05/2019 9 7

4.3 Posa rasante 15/05/2019 28/05/2019 14 10

4.4 Posa finitura 27/05/2019 04/06/2019 9 7

5 OPERE DI COMPLETAMENTO

5.1 Posa battiscopa 03/06/2019 04/06/2019 2 2

5.2 Tinteggiatura sporto e balconi 03/06/2019 06/06/2019 4 4

5.3 Verniciatura rialzi parapetti 05/06/2019 06/06/2019 2 2

5.4 Posa griglie ventilazione 06/06/2019 07/06/2019 2 2

5.5 Posa pluviali modificati 10/06/2019 11/06/2019 2 2

5.6 Rimozione ponteggio 12/06/2019 18/06/2019 7 5

5.7 Tintaggiatura piano terreno 19/06/2019 24/06/2019 6 4

5.8 Verniciatura portoni garage 25/06/2019 27/06/2019 3 3

5.9 Smobilitazione cantiere e lavaggio 28/06/2019 01/07/2019 4 2

Totale 84

Ing. Paolo Montorsi
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