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MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE CON REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

IN UN EDIFICIO E.R.P. SITO A SAN FELICE SUL PANARO IN VIA GIRO FRATI N. 151
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Progettista: ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Data inizio lavori prevista: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Mostra settimane: 1

N° Lavorazione Inizio Fine GG
Giorni 

lavorativi
L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 ACCANTIERAMENTO

1.1 Installazione cantiere 06/05/2019 08/05/2019 3 3

1.2 Installazione ponteggio 08/05/2019 14/05/2019 7 5

2 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

2.1 Rimozione pluviali 15/05/2019 15/05/2019 1 1

2.2 Demolizione cappotto 15/05/2019 19/05/2019 5 3

2.3 Lavaggio edificio 20/05/2019 22/05/2019 3 3

3 RICOSTRUZIONI - MANUTENZIONI

3.1 Ciclo elastico c.a. 23/05/2019 26/05/2019 3 2

3.2 Realizzazione intonaco 27/05/2019 04/06/2019 9 7

4 POSA ISOLAMENTO

4.1 Prolungamento bancali 04/06/2019 06/06/2019 3 3

4.2 Posa pannelli 07/06/2019 16/06/2019 10 6

4.3 Posa rasante 17/06/2019 28/06/2019 12 10

4.4 Posa finitura 28/06/2019 05/07/2019 8 6

5 OPERE DI COMPLETAMENTO

5.1 Tinteggiatura balconi 05/07/2019 09/07/2019 5 3

5.2 Verniciatura rialzi parapetti 08/07/2019 11/07/2019 4 4

5.3 Posa griglie ventilazione 12/07/2019 14/07/2019 3 1

5.4 Posa pluviali modificati 15/07/2019 17/07/2019 3 3

5.5 Rimozione ponteggio 17/07/2019 23/07/2019 7 5

5.6 Smobilitazione cantiere e lavaggio 23/07/2019 26/07/2019 4 4

Totale 69

Settimana 12

22/07/2019

Ing. Paolo Montorsi

06/05/2019

13/05/201906/05/2019

Settimana 10

08/07/2019

Settimana 11

15/07/2019

Settimana 2Settimana 1 Settimana 9

01/07/2019

Settimana 4

27/05/2019

Settimana 3

20/05/2019

Settimana 8

24/06/201903/06/2019

Settimana 6

10/06/2019

Settimana 5 Settimana 7

17/06/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cronoprogramma dei lavori Pag. 1 di 1 


