
Coordinatore per la Sicurezza Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena - Tel. 059.891846

PROGETTO ESECUTIVO - REVISIONE APPALTO MAGGIO 2017

CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:
COMUNE DI MIRANDOLA (MO) - Manutenzione straordinaria per sostituzione finestre e montaggio ascensore

CANTIERE SITO IN:
Via Vittorio Veneto n° 7-9 - Mirandola (MO)

INIZIO LAVORI:

DURATA LAVORI: GIORNI

FINE LAVORI:

MESI NATURALI E CONSECUTIVI      → →

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI      → → 5
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Inizio, durata e fine lavori      →
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30 marzo 2018
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→

→

FASI DI LAVORO

1

ACCANTIERAMENTO: a) recinzioni, 

accessi, baracche; b) allacci e impianti di 

cantiere

2
Demolizioni PT e realizzazione pianerottolo 

PT e rampa scale PT per sbarco ascensore

3

Realizzazione pareti e fondo fossa 

ascensore in cls (posa ferri, posa casseri, 

getto cls, disarmo)

4
Realizzazione rampa cantine e rampa 

esterna per disabili

5

Montaggio ascensore: a) montanti, traversi, 

controventi, guide; b) impiantistica, 

piattaforma, cabina

6
Montaggio ponteggio entro il vano 

Inizio, durata e fine lavori      →
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6
Montaggio ponteggio entro il vano 

ascensore

7
Taglio ringhiere per sbarchi ai piani e 

ripristini

8 Smontaggio ponteggio

9
Smontaggio delle finestre (ante, coprifili, 

cassonetti, tapparelle)

10 Montaggio finestre appartamenti e cantine

11 Finiture, pulizia e rimozione cantiere

Per conoscere le prescrizioni indicate dal Coordinatore e' necessario consultare, esaminare e

confrontare il PSC, i suoi allegati ed il Fascicolo.

Inoltre, essendo il PSC un documento “dinamico”, esso viene automaticamente aggiornato e completatoInoltre, essendo il PSC un documento “dinamico”, esso viene automaticamente aggiornato e completato

da tutti i documenti che, nel corso dei lavori, vengono compilati dal Coordinatore (verbali di

sopralluogo, verbali di coordinamento, veri e propri aggiornamenti del PSC, ecc.) nonché dalle Imprese,

dai lavoratori autonomi e dagli altri soggetti coinvolti.

CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:

____________ Ing. Carmine Pannone ______

____ maggio 2017 ____

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore

email:  carmine.pannone@aziendacasamo.it

Viale Cialdini n° 5 – 41123Modena      

Tel. 059.891846 – Fax 059.891874

Cell. 338.1292038

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore
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