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cronoprogramma dei lavori
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 04/09/2017 04/09/2017

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 1 1 04/09/2017 04/09/2017

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 1 1 04/09/2017 04/09/2017

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 1 1 1 04/09/2017 04/09/2017

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 3 1 1 04/09/2017 04/09/2017

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 3 1 1 04/09/2017 04/09/2017

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 2 1 1 04/09/2017 04/09/2017

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017

1 1 2 2 02/11/2017 03/11/2017

Finiture esterne

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 1 1 4 4 11/09/2017 14/09/2017

Pulitura di intonaci esterni 1 1 4 6 15/09/2017 20/09/2017

Ripresa di intonaci esterni 1 1 5 7 19/09/2017 25/09/2017

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali e orizzontali 1 1 11 15 26/09/2017 10/10/2017

Rasatura e tinteggiatura di superfici esterne 1 1 12 16 11/10/2017 26/10/2017

Opere di lattoneria

Smontaggio e rimontaggio pluviali 1 1 1 1 11/09/2017 11/09/2017

1 1 1 1 27/10/2017 27/10/2017

Opere in ferro

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 1 1 1 18/09/2017 18/09/2017

Posa di ringhiere e parapetti 1 1 2 2 30/10/2017 31/10/2017

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 04/11/2017 04/11/2017

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = IMPRESA AFFIDATARIA

 2) = IMPIANTISTA IDRAULICO

 3) = IMPIANTISTA ELETTRICO

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO RESIDENZIALE MEDIANTE REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO E RELATIVA
TINTEGGIATRURA  - Pag. 2



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

Finiture esterne 34 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 4 g

Pulitura di intonaci esterni 4 g

Ripresa di intonaci esterni 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali e orizzontali11 g

Rasatura e tinteggiatura di superfici esterne 12 g

Opere di lattoneria 35 g

Smontaggio e rimontaggio pluviali 2 g

Opere in ferro 32 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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