Coordinatore per la Sicurezza Ing. Alice Reggiani presso ACER Modena - Tel. 059.891855

CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:

Sostituzione finestre in 3 fabbricati ERP
CANTIERE SITO IN:
Via Pezzana 1,3,5 Carpi

INIZIO LAVORI:

1 luglio 2019

DURATA LAVORI: 317 GIORNI
NATURALI E CONSECUTIVI
FINE LAVORI: 12 maggio 2020
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FASI DI LAVORO
1 ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi, | _|
baracche, allacci e impianti di cantiere
|
2 |Rimozione serramenti e cassonetti civ.1
R
Sostituzione serramenti e cassonetti
3 |civ.1, compresa realizzazione parapetti
anticaduta E
4 |Rimozione serramenti e cassonetti civ.3 NJ
A
Sostituzione serramenti e cassonetti
5 |civ.3, compresa realizzazione parapetti
anticaduta
A
L

Rimozione serramenti e cassonetti civ.5

anticaduta

Sostituzione serramenti e cassonetti
civ.5, compresa realizzazione parapetti

2

RIMOZIONE CANTIERE

CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:
=

email: alice.reggiani@aziendacasamo.it
Viale Cialdini n® 5 - 41123Modena

Tel. 059.891855 — Fax 059.891874
Cell. 331.2916670

Ogni di del presente deve es:

Ing. Alice Reggiani __

7C RMODENA

'AZIGNDA CASA EMILIA-ROMAGHA DELLA PROVINCIA DI MODENA
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