Coordinatore per la Sicurezza Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena - Tel. 059.891846

PROGETTO ESECUTIVO - REVISIONE APPALTO MAGGIO 2017
CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:
COMUNE DI MIRANDOLA (MO) - Manutenzione straordinaria per sostituzione finestre e montaggio asc

CANTIERE SITO IN:
Via Vittorio Veneto n° 7-9 - Mirandola (MO)

INIZIO LAVORI:

2 ottobre 2017

DURATA LAVORI:

NATURALI E CONSECUTIVI

180 GIORNI

FINE LAVORI:

30 marzo 2018
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FASI DI LAVORO
ACCANTIERAMENTO: a) recinzioni, | |
1 accessi, baracche; b) allacci e impianti di
cantiere
Demolizioni PT e realizzazione pianerottolo
2
PT e rampa scale PT per sbarco ascensore
Realizzazione pareti e fondo fossa |
3 ascensore in cls (posa ferri, posa casseri,
getto cls, disarmo) N A
TA
4 Realizzazione rampa cantine e rampa I LE
esterna per disabili

Montaggio ascensore: a) montanti, traversi,
controventi, guide; b) impiantistica,
piattaforma, cabina

Montaggio ponteggio entro il vano
ascensore

Taglio ringhiere per sbarchi ai piani e
ripristini

Smontaggio ponteggio

Smontaggio delle finestre (ante, coprifili,
cassonetti, tapparelle)

10

Montaggio finestre appartamenti e cantine

11

Finiture, pulizia e rimozione cantiere

Per conoscere le prescrizioni

confrontare il PSC, i suoi allegati ed il Fascicolo.

Inoltre, essendo il PSC un documento “dinamico”, esso viene automaticamente aggiornato e completato
da tutti i documenti che, nel corso dei lavori, vengono compilati dal Coordinatore (verbali di
sopralluogo, verbali di coordinamento, veri e propri aggiornamenti del PSC, ecc.) nonché dalle Imprese,
dai lavoratori autonomi e dagli altri soggetti coinvolti.

indicate dal Coordinatore e' necessario consultare, esaminare e

CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:

Ing. Carmine Pannone

AC'RMODENA

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA

email: carmine.pannone@aziendacasamo.it

Viale Cialdinin®5—-41123Modena .
Tel. 059.891846 — Fax 059.891874 —_Mmaggio 2017 _

Cell. 338.1292038

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore
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