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PREMESSA
Ai fini del presente contratto si intendono:

»  per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

. per Capitolato Generale, il “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici’

approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19-04-2000 n. 145, per gli articoli vigenti;

»  per Regolamento, il regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per gli articoli vigenti.

Poiché I'appalto di cui al presente documento viene affidato nel periodo immediatamente successivo alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19-04-2016 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“aftuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che abroga integralmente il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti’
ed in parte il D.P.R. 207/2010 “Regolamento”, si da atto che, per il periodo transitorio fino all'lemanazione delle
linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del suddetto D.Lgs. n. 50 del 2016, rimangono vigenti gli articoli
del D.P.R. 207/2010 ai sensi dell’art. 216 del citato Decreto Legislativo.

Le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono costituenti parte integrale
del contratto d’appalto e, pertanto, il presente CSA ne costituisce lo schema.

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per lintervento di
Manutenzione Straordinaria alle facciate esterne con realizzazione di isolamento a cappotto in un
edificio E.R.P. sito a Modena in via Casalegno 2-18 e via Terranova 19-47 e censito al N.C.E.U. al Fg. 202,
Mapp. 16.

L’intervento é finanziato nell’ambito del piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica promosso con Decreto-Legge n. 47 del 28 marzo 2014, poi convertito con
modificazioni dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014.

L’'opera in oggetto, ricompresa poi nel successivo programma di interventi ammissibili al finanziamento
approvato dalla Regione Emilia Romagna con la Delibera di Giunta n. 1297 del 14 Settembre 2015 & stato poi
finanziato con il provvedimento di concessione dei contributi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1283 del
11 Settembre 2017.

L’intervento risulta inoltre finanziato con fondi propri del Comune di Modena derivanti dal residuo canoni di
gestione del patrimonio E.R.P. del Comune disponibili presso ACER Modena.

Sono comprese nell’appalto le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie
occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici delle installazioni o le prestazioni non
comprese nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo processo alla cui realizzazione si riferisce I'Appalto.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di
valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo
scopo cui sono destinate, scopo del quale I'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti di
progetto sopracitati, che potranno essere richiesti all’Appaltatore in corso d’opera sulla base di altri disegni
complementari e integrativi o per mezzo d’istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente,
nonché eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici d’installazioni e
prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti
e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione dagli
infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, del D.Lgs. n. 81 del 09-04-2008 e dei documenti allegati.

ACER aderisce al Protocollo d’intesa in materia di appalti pubblici sottoscritto con le Amministrazioni
Comunali e Provinciali e con le associazioni sindacali di categoria e le organizzazioni imprenditoriali, nonché a
quello per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti e
concessioni di lavori pubblici, sottoscritto con la Prefettura di Modena, che dovranno essere applicati
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nellesecuzione dei lavori di cui al presente Appalto; entrambi sono visionabili e scaricabili dal sito
www.aziendacasamo.it .

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. 19-04-2000, n.
145, I'Appaltatore si impegna ad eleggere domicilio sulla piazza modenese. Ogni variazione deve essere
preventivamente comunicata alla Amministrazione committente.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L’intervento, che interessa [lintero fabbricato individuato dagli elaborati, si configura come una
riqualificazione energetica ottenuta tramite la posa di rivestimento con materiale isolante (sistema “a cappotto”)
delle superfici disperdenti verticali tra il piano terra e la copertura e orizzontali in corrispondenza del soffitto dei
porticati di ingresso.

I lavori e le forniture oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti:

Montaggio del ponteggio ricadente nelle specifiche proprie del progetto della sicurezza;

FASE A: DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

A1. MOVIMENTAZIONE FIORIERE/PERGOLATI DI LEGNO — PIANO TERRA CORTE INTERNA
A2. PULIZIA PARTIZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI

A3. RIMOZIONE FILETTE

A4. TAVELLONATO DI COPERTURA

A5. SONDAGGIO SUPERFICI INTONACATE DEL FABBRICATO (escluso pilastri e lesene)

A6. RIMOZIONE OPERE DI LATTONERIA/GRIGLIE DI VENTILAZIONE

A7. RIMOZIONE CAPPOTTO E ISOLAMENTO ESTERNO ESISTENTE

A8. DISSUASORI ANTI-PICCIONI

A9. FINITURA DI RIVESTIMENTO VANI SCALA

FASE B: RICOSTRUZIONI, MANUTENZIONI

B1. MODIFICA DEI PARAPETTI BALCONI E LOGGE (opere da fabbro)

B2. FORNITURA E POSA DI FILETTE IN PIETRA NATURALE

B3. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GRIGLIE DI VENTILAZIONE

B4. GOCCIOLATOIO DI LOGGE O BALCONI CON PARAPETTO (scarico delle acque)
B5. FORNITURA E POSA DI PLUVIALI ESTERNI

B6. COPERTINE DI PROTEZIONE

B7. CICLO ELASTICO C.A. TRAVI REP

B8. TINTEGGIATURE C.A.

B9. RIVESTIMENTO CORRIMANO BALCONI
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FASE C: ISOLAMENTO A CAPPOTTO E OPERE COMPLEMENTARI

C1. ISOLAMENTO A CAPPOTTO/PROFILO DI PARTENZA

C2. ISOLAMENTO A CAPPOTTO/POSA DEI PANNELLI

C3. ISOLAMENTO A CAPPOTTO/POSA DEL RASANTE

C4. ISOLAMENTO A CAPPOTTO/POSA DELLA FINITURA

C5. ISOLAMENTO A CAPPOTTO/PROGETTO DEL COLORE

C6. ISOLAMENTO A CAPPOTTO/GIUNTI STRUTTURALI
C7.I1SOLAMENTO A CAPPOTTO/CERTIFICAZIONI

C8. FILETTA LOGGE E VANI SCALA

C9. PROLUNGAMENTO BANCALI

C10. BATTISCOPA LOGGE, PORTICATI, CAMINAMENTI E BALLATOI
C11. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PLAFONIERE (opere da elettricista)

L’'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’Appalto, che non
potranno essere modificati, dovranno rispettare le caratteristiche descritte negli articoli di elenco prezzi e negli
elaborati progettuali, come risulta dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al Contratto, di cui formano
parte integrante, salvo piu precise indicazioni che all’atto potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti/seguenti articoli ed i disegni allegati al
Contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie
d’'opere comprese nell’Appalto.

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, in corso di esecuzione, quelle
varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie,
non stabiliti nel vigente Capitolato Generale.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

Il Contratto a base d’Appalto ammonta complessivamente a € 715.301,09 di cui:
» € 503.572,18 per lavori soggetto a ribasso d’asta,
> € 211.728,91 per oneri diretti della sicurezza facenti parte dei lavori.

L’importo di € 211.728,91 relativo agli oneri per la sicurezza non é soggetto a ribasso d’asta.

La prestazione di cui al presente Appalto € fatta nell’esercizio d'impresa e, pertanto, & soggetta all’lmposta
sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26-10-1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico
dellAmministrazione.

I lavori in appalto sono assimilabili a quelli previsti nella categoria dei lavori “OG 1 — Edifici civili ed opere
connesse”.

L’importo potra variare in piu o in meno entro i limiti di cui all’art. 12 del Capitolato Generale, senza che
I'lmpresa possa chiedere compensi di sorta o sospensioni dei lavori.

Tutte le altre spese ed imposte sono a carico dell'lmpresa aggiudicataria, con l'avvertenza che sugli atti
relativi al’aggiudicazione o al contratto, loro dipendenti e conseguenti, sara richiesta in caso d'uso la tassa fissa
di registro per il disposto del D.P.R. 26-10-1972 n. 634 - art. 38.

ART. 4 - FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., per cui I'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti nessuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti
lavori.
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ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

il presente Capitolato Speciale d’Appalto - Titolo | (oggetto, prezzo, forma, modalita dell’appalto); in
particolare esso costituisce modello per lo “Schema di contratto” da redigersi con successivo atto
nella declinazione degli articoli;

Capitolato Speciale d’Appalto - Titolo Il

il Capitolato Generale di Appalto delle opere pubbliche, che non si allega per brevita;

gli Elaborati Grafici progettuali come da Elenco Elaborati dettagliato, allegato al progetto;

I’'Elenco dei Prezzi Unitari;

il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e relativi allegati (es.
Cronoprogramma di Progetto);

il Fascicolo Tecnico della Sicurezza, conforme all’art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
il Cronoprogramma esecutivo, presentato dall'offerente aggiudicatario dell'appalto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti
dall’Appaltatore in sede di gara.

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei mezzi
tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano.

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro, dell’edificio esistente da demolire e del
contesto abitato circostante, dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni
tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto, di avere adempiuto in ogni suo
aspetto (controllo, verifiche, integrazioni e riduzioni) e quanto prescritto all’art. 119 comma 5 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.

Dichiara, inoltre:

di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;

di avere preso piena coscienza del suolo e della sua natura, di aver valutato le condizioni di portanza del
terreno e la presenza delle falde freatiche;

di avere valutato le condizioni di viabilita e di accesso all’area in oggetto, anche in relazione ai tempi di
aggiudicazione e alla successiva fase di consegna dei lavori;

di aver valutato la necessita di mantenere attivi e funzionanti i collegamenti pedonali e veicolari a servizio
degli edifici presenti nel comparto durante I'esecuzione dei lavori, anche in forma temporanea, con
collegamenti provvisori, in rapporto alle diverse fasi di lavoro;

di avere valutato la coesistenza e la permanenza delle attivitd presenti nel contesto del comparto
edificatorio;

di aver valutato la necessita di mantenere attive e funzionanti tutte le reti tecnologiche (gas, luce, acqua,
fognature, telefonia, tv, digitale) a servizio delle attivita presenti nel comparto circostante durante tutta
I'esecuzione dei lavori;

di avere valutato le opere preesistenti e lo stato di fatto del fabbricato pericolante, ai fini della demolizione
da eseguire;

di aver controllato le ubicazioni e aver vagliato le modalita di conferimento alle discariche autorizzate
presenti sul territorio;

di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche
modo, influire sulla determinazione dell’'offerta a corpo fatta;

di aver attentamente esaminato le condizioni di fornitura da parte delle locali aziende erogatrici degli
allacciamenti provvisori per cantiere per I'energia elettrica, acqua e fogne;

di aver attentamente valutato le norme tecniche e procedurali prescritte nel locale regolamento edilizio;

di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale, gli elaborati di
progetto, e quant'altro fornito atto a valutare I'appalto;

di avere particolarmente esaminato il progetto esecutivo posto a base di gara;

di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e realizzabile al prezzo di contratto;

di assumere piena ed intera responsabilita in ordine all’esecuzione dell’'opera;
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» di riconoscere altresi che nellimporto di contratto sono comprese e compensate con il prezzo a corpo
tutte le opere, prestazioni e forniture, nessuna esclusa; sono compresi esplicitamente gli oneri per
I'applicazione dei piani di sicurezza ed in generale per 'osservanza delle norme di sicurezza vigenti.

» di aver valutato, per le attivita lavorative previste dall'intervento in oggetto, la presenza di arredi ed effetti
personali di proprieta degli inquilini sfollati;

» di avere attentamente analizzato gli interventi delle fasi demolitorie anche in relazione al contenimento
dell'inquinamento acustico;

» dioperare in cantiere nel rispetto delle normative vigenti relative alla gestione dei rifiuti, provvedendo alla
individuazione delle diverse tipologie di rifiuti ed alla loro corretta separazione; alla predisposizione in
cantiere di idonee aree di stoccaggio o di contenitori per il loro deposito temporaneo; al loro
allontanamento dal cantiere e conferimento alle idonee discariche.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore non escluse da altre norme
del presente capitolato, o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel
contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato, 'esecuzione dell’opera in oggetto € disciplinata da tutte le
disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

» delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

» delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune, USL,
VVF e aziende erogatrici dei servizi (es. AIMAG, ENEL, TELECOM, ecc) in cui si esegue I'appalto;

» delle norme tecniche e decreti di applicazione;

» delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

» delle leggi e normative in materia ambientale;

» delle modalita di conferimento alle discariche autorizzate presenti sul territorio;

» di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR,
CEl, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

» dellElenco Prezzi Unitari allegato al contratto;

» deidisegni e degli elaborati di progetto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei
lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se
non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire
una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22-01-2008 n. 37 una particolare attenzione dovra essere
riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla
“sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. Egli dovra quindi:

» affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge, a soggetti
a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi
degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto medesimo;

» pretendere il rispetto delle disposizioni di cui allart. 5 per quanto concerne liter previsto per la
progettazione degli impianti;

» garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle previsioni
dell’art.5;

» pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi come
prescritto dall’art. 7 del citato Decreto e dalla Legge 10/1991.

Resta poi convenuto nell'accettazione dell'appalto da parte dell'lmpresa aggiudicataria, cosi da far parte
integrante del contratto, la dichiarazione qui appresso trascritta:

"L'impresa, avendo preso piena conoscenza del luogo e della sua natura e delle condizioni di viabilita per
l'accesso allo stesso, di come potervi intervenire ed il progetto esecutivo, riconosce il progetto perfettamente
attendibile e realizzabile al prezzo di contratto, assumendo piena ed intera responsabilita, tanto del progetto
come dell’esecuzione dell’'opera.
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L’Impresa riconosce altresi che nellimporto di contratto sono comprese e compensate con il prezzo a corpo
tutte le opere, prestazioni e forniture, nessuna esclusa; sono compresi esplicitamente gli oneri per I'applicazione
dei piani di sicurezza ed in generale per 'osservanza delle norme di sicurezza”.

ART. 6 - GARANZIE

1) Ai sensi dellart. 93 del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore, in sede di presentazione dell’offerta, deve
costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d’appalto con le modalita e nella
misure indicate dal comma 1 al comma 8 del richiamato articolo.

2) Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva a
garanzia dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati. In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento € di 2 (due) punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta garanzia dovra essere prestata e sara svincolata secondo le modalita di legge.

L’appaltatore € tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata ai sensi dell’art. 123 del D.P.R.
207/2010.

3) Ai sensi dellart. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 'appaltatore deve prestare, prima dell’inizio dei
lavori, una polizza assicurativa contro tutti i rischi (“All Risks”) di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza
maggiore per l'importo di contratto e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l'incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione,
con validita sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per l'importo di € 1.000.000,00.

EFFETTO CONSERVATIVO DELLE CAUZIONI

Ai sensi dell’art. 1218 del Codice Civile I'effetto conservativo delle cauzioni permarra nel tempo qualora il
ritardo per lo svincolo delle stesse cauzioni sia imputabile al contraente.

La Stazione Appaltante in caso di danno si rivarra sull’ Appaltatore sull’'ulteriore danno che dovesse eccedere
le garanzie.
ART. 7 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE

I Committente € il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.

Al Committente compete, con le conseguenti responsabilita:

» provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

» provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto d’Appalto;

» nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

» nominare il Collaudatore delle opere;

» svolgere le pratiche di carattere tecnico - amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle
pratiche e le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorita, dei permessi,
concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle
opere realizzate;

» corrispondere le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e
dei Collaudatori;

» nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

» nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in
fase d’esecuzione dei lavori;

» svolgere le pratiche di carattere tecnico - amministrativo, concernenti le competenze professionali del
Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e del Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione dei lavori;

» provvedere a comunicare all'lmpresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e
salute per la progettazione e I'esecuzione dei lavori;

» sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori della sicurezza per la progettazione e
I'esecuzione dei lavori;
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» chiedere all’Appaltatore di attestare l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero
di fornire altra attestazione di professionalita oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate al’INPS, all'INAIL e
alle Casse edili;

» chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei lavori in
subappalto;

» chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente lindicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

» trasmettere allorgano di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica
preliminare.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle

responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti in materia d’igiene e sicurezza.

ART. 8 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei Lavori ai fini delle sicurezza € il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile dei Lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito
all’effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti gia indicati, oltre alla verifica della messa in atto
delle misure predisposte, con la facolta d’autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad
aggiornamenti tecnologici.

ART. 9 - UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

I Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico - contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti
edili ed impiantistici con compiti di Direttori Operativi e d’Ispettori di cantiere.

In particolare & affidato I'incarico della Direzione dei Lavori al’ACER di Modena che provvedera con propri
funzionari nominati preventivamente alla consegna dei lavori.

I Committente dichiara inoltre di riconoscere I'operato del Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, per
tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.

Funzioni, compiti e responsabilita del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori € un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito
strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme
contrattuali con funzione, per I'Appaltatore, d’interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio
della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attivita dei suoi assistenti con funzione di Direttore
Operativo e d’Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori & tenuto a:

» accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del
Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere
in relazione al programma dei lavori;

« vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita al progetto, al contratto ed al
programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente I'Appaltatore al rispetto delle
disposizioni contrattuali in caso di difformita o negligenza;

» eseguire controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantitd e qualita dei materiali impiegati ed
approvvigionati, avendone la specifica responsabilita dell’accettazione degli stessi;

» effettuare la verifica della documentazione richiamata nell'allegato “A” (art. 28) da mantenere ed
aggiornare a cura del direttore tecnico del cantiere;

» trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari
al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che I'Appaltatore
abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

» sollecitare I'accordo fra il Committente e I'’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;
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coordinare 'avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e 'installazione degli
impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformita al programma dei lavori;

fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in
conglomerato cementizio armato ed in acciaio;

svolgere l'alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di
pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;

redigere in contraddittorio con I'Appaltatore, il verbale d’'ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica
provvisoria dei lavori ultimati;

redigere la relazione finale sul’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio
sulle riserve e la proposta di liquidazione;

assistere ai collaudi;

controllare e verificare con continuita la validita, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali
aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’'uso e
del manuale di manutenzione.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilita civile e penale per i vizi e le difformita dell’opera derivanti
dall’omissione dei doveri d’alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformita al
progetto.

Funzioni, compiti e responsabilita del Direttore Operativo

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, & un assistente del Direttore dei Lavori ed a
lui risponde direttamente in relazione all’attivita svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarita e
della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilita, i compiti espressamente affidatigli dal
Direttore dei Lavori. In particolare:

programmare e coordinare le attivita dell'lspettore di cantiere;

verificare e controllare I'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slitamenti e
difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei
Lavori;

assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto
ovvero esecutivi;

individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori, proponendo al
Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;

assistere ai collaudi;

esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Funzioni, compiti e responsabilita dell’lspettore di cantiere

L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, & un assistente del Direttore dei Lavori

ed a lui risponde direttamente in relazione all’attivita svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in
conformita alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

All'lspettore di cantiere compete, con le conseguenti responsabilita, i compiti espressamente affidatigli dal

Direttore dei Lavori. In particolare:

verificare che le forniture dei materiali siano conformi alle prescrizioni;

verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i
collaudi prescritti;

controllare I'attivita dei subappaltatori;

controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformita ai progetti ed alle specifiche
tecniche contrattuali;

garantire I'assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;

garantire I'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti.

Funzioni, compiti e responsabilita del Coordinatore in materia di Sicurezza per la Progettazione (CSP)

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato per il Committente dal Responsabile dei
Lavori (art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) in sede di costituzione del gruppo tecnico di progettazione e sino al
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verbale di validazione del progetto esecutivo, deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

» redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

» predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, che dovra essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Funzioni, compiti e responsabilita del Coordinatore in materia di Sicurezza per I’Esecuzione dei lavori
CSE

Il Coordinatore della Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, designato per il Committente dal Responsabile
dei Lavori (art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), & il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui
allart. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello
stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

» verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e
di Coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

« verificare I'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come piano complementare e
di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e
adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

» organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

» verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i
rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

» segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle
imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per
I'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla
Direzione provinciale del lavoro;

» sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

ART. 10 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore & colui che assume il compimento dell'opera appaltata con I'organizzazione di tutti i mezzi
necessari; pertanto ad esso compete, oltre agli oneri di cui agli artt. 16 e 19 del Capitolato Generale (D.M.
145/2000 e s.m.i.) e agli altri specificati nelle presenti condizioni esecutive, con le conseguenti responsabilita:

» conferire 'incarico di Direttore Tecnico di cantiere per conto dell'lmpresa ad un ingegnere, un architetto,

un geometra o perito edile nel caso che il titolare della stessa non fosse un tecnico laureato o diplomato.
Il detto Direttore del Cantiere dovra essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovra prestare con
continuita la propria opera sui lavori stessi, dal loro inizio alla ultimazione e sara, salvo diversa
designazione, il responsabile della Sicurezza in cantiere. Il nominativo dello stesso dovra essere
notificato alla Direzione lavori;

» comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, ed al Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

» ferme restando le responsabilita e le attribuzioni del Progettista e del Direttore dei Lavori delle opere
strutturali, quali risultano dalla legge, I'lmpresa € responsabile dell’esecuzione dell'immobile in oggetto
con responsabilita del controllo preliminare di merito degli elaborati (anche con gli eventuali controlli
metrici e di calcolo) nonché per gli aspetti connessi alla esecuzione dello stesso. L'lmpresa potra
proporre, successivamente alla aggiudicazione, varianti al progetto strutturale; gli organi a cid preposti
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del’Amministrazione potranno approvarle purché non comportino modifiche architettoniche al progetto o

aumenti del prezzo di contratto, rientrino nelle fattispecie previste dalla Legge ed a condizione che

I'Impresa assuma totalmente I'onere dei calcoli, della relazione, dei disegni di variante e dell'ottenimento

della eventuale autorizzazione sismica. Il tempo necessario per gli adempimenti di cui sopra non dara

diritto, salvo casi particolari, ad un prolungamento del tempo contrattuale;

redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsto dall’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008

e s.m.i.; detto piano deve essere consegnato all'Ente e messo a disposizione delle autorita competenti

preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque

prima della stipula del contratto di appalto, per esservi unito, quale parte integrante dello stesso, ai sensi
dell’art. 31 L. 109/94 e s.m.i. . Il piano sara di volta in volta coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Entro le stesse scadenze I'lmpresa
redigera e consegnera le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento redatto
dal’Amministrazione. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Impresa o di Consorzio, detto obbligo
incombe all'lmpresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
redigere eventualmente il Piano di Lavoro per i lavori di rimozione e di smaltimento del’amianto; tale
piano dovra essere trasmesso al’ASP almeno 30 gg. prima dell’effettivo Inizio dei lavori.

A) in merito al rispetto del piano di sicurezza e delle norme di sicurezza in generale, I'Appaltatore accetta
quanto segue:
> i provvedimenti assunti direttamente dal Coordinatore per I'Esecuzione, o dal Committente su

proposta di questi, nel caso di gravi inosservanze ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
sono insindacabili e non possono far luogo, da parte dell’'lmpresa, a richiesta di danni, maggiori
compensi, proroghe o altri benefici.

B) su proposta del Coordinatore per I'Esecuzione nel caso di inosservanze ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., fatti comunque salvi gli altri provvedimenti di Legge, I’Amministrazione procedera
ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per
'adempimento di quanto segnalato. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti
interessi.

osservare le prescrizioni delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie

degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidita o vecchiaia, contro la

tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Ai sensi della L.

19.03.1990, n. 55, art. 18 comma 7, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali -

inclusa la Cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata dall'lmpresa prima

dell'inizio dei lavori;

trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra essere effettuata con cadenza

quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in
sede di emissione dei certificati di pagamento;

attuare, come previsto anche dagli atti contrattuali, nei confronti dei lavoratori e, se cooperative, anche

nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle fissate dai contratti collettivi

di lavori per la zona e nella localita ove essi si svolgono; essa si obbliga altresi a continuare ad applicare i

suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano I'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse;

aprire una posizione specifica INPS e Cassa Edile di competenza, per il presente appalto, presso gli Enti
territorialmente competenti;

impegno ad estendere detto obbligo ai subappaltatori quando trattasi di subappalto di durata superiore ai
30 giorni;

I'Impresa & responsabile verso la Amministrazione Appaltante dell'osservanza delle norme di cui sopra
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini il subappalto. Il fatto che il subappalto sia
autorizzato non esime I'lmpresa delle precitate responsabilita.
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A garanzia del rispetto delle norme sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori,
ivi comprese le contribuzioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, ACER ha diritto di valersi sulle somme
dovute all’Appaltatore per i lavori.

L’Amministrazione ha, ulteriormente, diritto di valersi della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.

» predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti
ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

» predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate, con relativa illuminazione notturna,
recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne
occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla
sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

» provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla
verifica ed alla conservazione dei capisaldi;

» a semplice richiesta del Direttore dei Lavori, I'lmpresa & tenuta a comunicare I'importo netto dei lavori
eseguiti nel mese precedente, ed il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo.

L’Appaltatore, inoltre, si impegna a mantenere in cantiere la documentazione attestante il conferimento alle
discariche autorizzate dei materiali di rifiuto e degli scarti delle lavorazioni derivanti dall’esecuzione dei lavori
dell’'appalto.

Preventivamente all’emissione di ogni S.A.L. e di ogni conseguente Certificato di pagamento, I'Appaltatore &
tenuto a consegnare alla D.L. le quietanze attestanti gli adempimenti sopradescritti.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a mantenere in cantiere la seguente documentazione attestante il
conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di rifiuto e degli scarti delle lavorazioni derivanti
dall'esecuzione dei lavori dell'appalto:

» Formulario di Identificazione del Rifiuto, FIR;

» Registro carico/scarico (solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi) - (da dimostrare su richiesta in
guanto mantenuti presso sede);

» Modello Unico di Dichiarazione, MUD, (solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi) - (da dimostrare
su richiesta in quanto mantenuti presso sede);

» iscrizione ANGA - Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio;

» iscrizione ANGA - Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasportatore conto terzi (per la raccolta ed
i trasporto, congiuntamente, trasporto sostanza pericolose ADR);

» Autorizzazione (Provincia o Regione) del sito di conferimento.

Il Responsabile di cantiere, o suo delegato, oppure, in assenza di entrambi, il Responsabile Legale o il
Direttore Tecnico delllmpresa, sono tenuti a controfirmare il giornale dei lavori di cui allart. 182 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. ad ogni richiesta del Direttore dei Lavori o dell’Assistente.

In occasione della firma, I'lmpresa potra verificare I'esattezza delle annotazioni riportate sul giornale ed
aggiungervi, se lo ritiene, brevi annotazioni proprie;

» [I'Impresa ¢ tenuta al rispetto della normativa antimafia in base alle Leggi in vigore e segnatamente in
base alla Legge 19.03.1990 n. 55, nonché dell'osservanza di quanto richiesto in materia dalla
Amministrazione circa la documentazione da prodursi;

* nel caso che successivamente alla sottoscrizione del contratto, I'lmpresa perdesse la qualificazione per
I'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi del D.P.R. n. 34 del 25-01-2000 e s.m.i., ovvero nel caso che nei
confronti di alcuno dei soggetti individuati dalla Legge, venga certificata la sussistenza di procedimenti o
provvedimenti per la applicazione di una delle misure di prevenzione antimafia, I'Ente avra facolta di
chiedere la risoluzione immediata del presente contratto in danno dell'lmpresa (art.10 L. 575/65 e art.3 L.
55/90);

» tutte le spese di contratto saranno a carico del’'lmpresa e in particolare: le spese di redazione ed i diritti di
stipulazione inerenti il contratto, quelle per imposte e tasse di bollo e registro nella misura dovuta a norma
delle vigenti norme di legge in materia; le spese di stampa, comprese quelle del Capitolato Speciale,
delle copie del contratto, dei documenti e dei disegni che debbono essergli consegnati a termini dell'art.
137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso della
Amministrazione Appaltante. L'elencazione di cui sopra si intende esemplificativa e non tassativa;
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* I'lmpresa ¢ tenuta alla trasmissione alla Direzione Lavori della documentazione sui materiali e manufatti
da porre in opera, con congruo anticipo al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa le opportune
valutazioni in ordine all’accettazione delle forniture. Ogni chiarimento richiesto anche da consulenti di
fiducia del’ Amministrazione dovra essere tempestivamente fornito;

» [I'Impresa € tenuta a fornire, a proprie spese, la dovuta assistenza all’attivita di prelievo, prove e saggi che
verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto a norma di legge (es. D.M. 14-01-2008 e s.m.i.), circa
I'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potra essere ordinato dalla D.L. il deposito presso il cantiere a cura dell'Impresa, nei modi piu
adatti a garantirne 'autenticita e la corretta conservazione.

L'Appaltatore dovra mettere a disposizione del Collaudatore delle strutture e degli impianti, gli operai e i
mezzi d'opera, al fine di eseguire tutte le operazioni che il Collaudatore medesimo riterra necessarie, compreso
quindi quanto occorre per le prove di carico delle strutture.

Rimane pure a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per risistemare quelle parti dell'opera che
fossero state alterate nella esecuzione di tali prove e verifiche.

Sono a cura e carico dell'Appaltatore tutte le pratiche e le domande, e le relative spese, necessarie per
['ottenimento di:

* permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico;

» autorizzazione all'esecuzione di passi carrai su pubbliche Vie, temporanei o permanenti, compresi gli
eventuali oneri per la prescritta segnaletica;

» permessi per scavo di pozzi o allacciamenti temporanei per fornitura di acqua ed energia elettrica ad uso
cantiere;

» allacciamenti temporanei per scarico su rete pubblica fognaria;

» allacciamenti temporanei per reti telefoniche;

 allacciamenti temporanei per rete adduzione acqua;

» allacciamenti temporanei per rete elettrica.

L'Appaltatore ha I'obbligo di comunicarne l'avvenuto espletamento alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore € tenuto ad ottemperare a tutte le prescrizioni delle Aziende erogatrici, del competente Servizio
Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali, e del Comune, inerenti ai materiali ed alle modalita esecutive per la
realizzazione dei lavori, degli allacciamenti elettrici, telefonici, idrici, del gas e delle fognature, delle opere
strutturali ecc..

Inoltre I'Appaltatore € soggetto all'onere del ripristino, a proprie spese, delle opere di urbanizzazione
pubblica che possa aver danneggiato nell'esecuzione dei lavori. Il ripristino sara effettuato nei tempi e con le
modalita ordinate dalla D.L.;

* [I'Impresa €& tenuta alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera e alla
recinzione dello stesso secondo quanto verra richiesto dalla D.L., nonché alla pulizia e alla manutenzione
del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione;

» accesso al cantiere - I'lmpresa € tenuta al mantenimento del libero passaggio nello stesso e nelle opere
costruite e in costruzione alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della
Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di
dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, senza pretendere per questo compensi
aggiuntivi;

» la costruzione entro il recinto del cantiere e nel sito che sara designato dalla Direzione Lavori, la
manutenzione ed il funzionamento di un locale ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza,
arredato, illuminato e riscaldato a seconda delle richieste della D.L.;

» la fornitura, posa e aggiornamento di una tabella indicatrice dell'opera e delle informazioni, delle
dimensioni minime di m. 1,00x2,00 secondo il modello e le indicazioni fornite dalla D.L., da collocarsi
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nella posizione indicata dalla D.L. medesima con opportuni e idonei fissaggi. La tabella indicatrice dovra
essere installata entro 5 giorni dalla consegna dei lavori.

L’Impresa € tenuta a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al drenaggio
dalle acque provenienti derivanti dall’attivita di cantiere e per le acque piovane nella fase di manutenzione del
fabbricato al fine di dare e mantenere asciutti scavi e cavi per tutto il tempo necessario ad eseguire le opere.
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e i consumi, elettrici, scarico in reti, ecc. in conseguenza delle azioni di
drenaggio e pompaggio delle acque derivanti dalle fasi operative di esecuzione dei lavori.

L’Impresa € tenuta a provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita alla protezione
della struttura dall’acqua piovana nel corso dell’opera.

L’Impresa & tenuta a provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilita al ricevimento in
cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situato all'interno del cantiere, o a pié d’opera, secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali,
forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto
delllAmministrazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'lmpresa inoltre:

» la fornitura in opera e la manutenzione di cartelli di avviso e lumi per i segnali notturni nei punti ove risulti
necessario e quanto altro potra occorrere a scopo di sicurezza delle persone e cose;

» [l'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti
stradali interessati dai lavori o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni
provvisorie;

» provvedere, su richiesta della D.L. alle opere necessarie, come, ad esempio: agli sbarramenti, alla
segnaletica, agli impianti semaforici provvisori ed altre opere simili ed al personale occorrente per la
deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante I'esecuzione dei
lavori;

» la fornitura di acqua potabile, dei necessari apprestamenti igienici e ricoveri necessari per gli operai
addetti ai lavori;

» la pulizia dei locali in cui sono in corso i lavori, col personale necessario, anche se occorra per
sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte 0 maestranze; la pulizia finale dei locali e degli spazi
esterni realizzati;

» il mantenimento fino all'ultimazione dei lavori della funzionalita degli impianti e degli scarichi il cui
tracciato interessi in qualche misura il cantiere. E’' fatta salva I'esecuzione di allacciamenti provvisori,
derivazioni, interruzioni momentanee del servizio, il tutto perd secondo tempi e modalita approvate dalla
Direzione Lavori. E’ inoltre a carico delllmpresa I'approntamento di percorsi protetti e di tutte le opere
occorrenti per garantire il transito e I'accesso sicuro, sia privato che pubblico in tutti i casi in cui sia
necessario;

» la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario del cantiere e di tutti
i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell Amministrazione Appaltante secondo le modalita
di cui all'art. 22 della Legge 13-09-1982 n. 646. L’appaltatore assume espressamente a proprio carico le
spese per furto o danneggiamento. Resta espressamente inteso che I'onere di guardia e sorveglianza &
dovuto fino al rilascio del Certificato di Abitabilita;

» ['Appaltatore assume espressamente a proprio carico le spese per la custodia, la buona conservazione e
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla data di consegna alla stazione
appaltante; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate;

» le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle
dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione Lavori;

» provvedere al rilascio delle dichiarazioni di conformita degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. n. 37/08, per
gli impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, del gas ed in genere per tutti quelli per i quali sia
prescritto dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla data della gara d'appalto (vedi art. 29 del presente
Capitolato);

» consegnare allAmministrazione, ad avvenuta ultimazione lavori, i disegni esecutivi degli impianti cosi
come realizzati (elettrico, tv, telefonico, termico, idrico, gas, ecc.) con la indicazione esatta della
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dimensione delle canalizzazioni dei passaggi e di quant'altro necessario per I'esatta individuazione degli
stessi, e lo schema esecutivo quotato delle reti delle fognature;

» provvedere al rilascio — consegna della certificazione di realizzazione del sistema a cappotto
secondo le specifiche ETA o analoghe rilasciate dall’azienda produttrice del cappotto stesso;

» sgomberare il cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori dei materiali, mezzi d’opera ed impianti.
Nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori edili ed il rilascio del Certificato di Collaudo, I'lmpresa
€ obbligata ad eliminare a proprie spese - su semplice richiesta della Stazione Appaltante - tutti gli
inconvenienti alla costruzione ed agli impianti attribuibili a cattiva esecuzione delle opere, nonché a
fornire le documentazioni ancora mancanti e provvedere a qualunque adempimento che fosse ancora
necessario per dare I'opera finita, funzionante e perfettamente fruibile. Gli inconvenienti che per la loro
natura impediscono l'utilizzo degli alloggi e/o degli immobili e possono comportare danni ai vicini, disagi e
pericolo per gli utenti (rottura di tubazioni impianti, mal funzionamento di apparecchiature elettriche e
caldaie, perdite di gas o altro) vanno eliminati entro la prima giornata lavorativa successiva all'avvenuta
segnalazione scritta. Gli inconvenienti che non hanno carattere di urgenza dovranno essere eliminati
entro quindici giorni dalla loro segnalazione scritta. Per i mancati adempimenti sara dato congruo termine.

Nel caso in cui la Direzione lavori constatasse la mancata esecuzione delle richieste riparazioni entro i tempi

sopra stabiliti, potra, senza ulteriori formalita, ordinarne I'esecuzione in danno dell'lmpresa, a valere sulle
somme ancora da pagarsi, anche gia liquidate, nonché, ove occorresse, della cauzione. L'lmpresa non potra
eccepire sulla opportunita, sulle modalita esecutive e sul costo dei lavori di riparazione ordinati dalla Direzione
lavori se non con memoria scritta che deve pervenire alla Stazione appaltante entro gli stessi termini sopra
indicati per I'eliminazione degli inconvenienti.

L'Impresa pud preventivamente delegare Ditte artigiane di propria fiducia operanti nelle vicinanze del
cantiere e che possano essere utilizzate dall'Ente in caso di necessita quando la stessa non possa garantire
l'intervento urgente richiesto.

L’Impresa da atto che il computo dei tempi per i pagamenti degli acconti e del saldo decorre dalla data di
constatazione dell’avvenuta completa riparazione di tutti i danni ed inconvenienti.

La Direzione lavori ha facolta di assicurare 'adempimento degli obblighi elencati nel presente articolo
operando trattenute sui pagamenti in acconto o a saldo, nella misura percentuale che riterra opportuna e previa
diffida ad adempiere risultata inefficace. Dette trattenute saranno impiegate a totale discrezione della D.L. per
assicurare gli adempimenti contestati, senza alcun obbligo di rendicontazione o di restituzione di somme
residue;

» provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia
elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

» provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire
(casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina,
ecc.);

» disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi dei
lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

» tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

» provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

» garantire la presenza in cantiere in forma continuativa delle scritture di cantiere;

» provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;

» prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati
finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini
dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

» tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei
Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e
al piano di sicurezza;

» fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico - organizzativo
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o le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche allinterno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

o le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

o mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

o informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle
proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e
dai lavoratori autonomi;

o organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione
delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

o affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori in qualsiasi momento i nominativi di tutte le
imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni,
previa verifica della loro idoneita tecnico — professionale;

o rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di
lavoro lo richiedano. Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse
derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sara a carico esclusivamente
all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore & 'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali,
dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione Lavori, a suo
insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando I'Appaltatore tenuto
a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore Lavori, qualora possa dimostrarli
contrastanti col buon esito tecnico e con I'economia della costruzione e di subordinare I'obbedienza alla
espressa liberazione dalle conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual
caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, I'Appaltatore deve
segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per
riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro;

» di accettare che qualora vengano apposti lungo la recinzione cartelli pubblicitari, su semplice richiesta
della Stazione Appaltante in concerto con il Responsabile Unico del Procedimento, gli introiti saranno in
esclusiva riscossi dalla Stazione Appaltante o da altro soggetto da questa indicato.

In materia di rischi connessi al ritrovamento di ordigni bellici inesplosi la Stazione Appaltante ritiene, sulla
base di mappe e in relazione all'ubicazione dell'area, di poter escludere ogni ragionevole probabilita di
rinvenimenti; in ogni caso I'lmpresa dovra operare con le cautele del caso.

L’impresa deve accertare, prima dell'inizio e durante I'esecuzione dei lavori, se nella zona interessata
esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo I'lmpresa dovra informarne la D.L.,
comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e
'assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed alle tubazioni
o altro. L'lmpresa sara responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando
'Amministrazione appaltante da ogni responsabilita.

L’Appaltatore € tenuto altresi a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (es. AIMAG, HERA, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti, per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

Tutti gli oneri ed obblighi previsti dall’art. 5 del Capitolato Generale.
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| tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei
riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna,
provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi
ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d’arte.

Provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento di indennita a quei proprietari i cui
immobili o beni, non espropriati dalla Stazione appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante
'esecuzione dei lavori.

E a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e relativa
recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
appaltante e cio anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti piu appaltatori, il Direttore Tecnico dell'Impresa
appaltatrice delle opere principali, corrispondenti all’appalto di maggiore importo, ha la responsabilita
del coordinamento dei piani per la sicurezza fisica del lavoratori di tutte le restanti ditte operanti nello
stesso cantiere, titolari di contratti separati.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri previsti dall’art. 224 del Regolamento nelle operazioni di
collaudo.

Sono a carico della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 167 del D.P.R. n. 207/2010, gli oneri relativi a tutti
gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge, ovvero previsti nel Capitolato
Speciale, disposti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore. L’Appaltatore € tenuto a prestare a proprie spese
la dovuta assistenza nelle fasi di prelievo, prove e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione
Lavori sui materiali impiegati e da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto a norma di
legge (es. D.M. 14-01-2008 e s.m.i.), circa l'accettazione dei materiali stessi.

Compete sempre alla Ditta esecutrice lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria,
materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini.

A lavori ultimati, I'Appaltatore é tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il
ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali/dei luoghi oggetto dell'intervento, tale da
garantire I'immediato utilizzo dei locali/dei luoghi stessi.

Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o
storico essi spetteranno di diritto allAmministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto
relativamente ai diritti che competono allo Stato, ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Generale.

Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, secondo le indicazioni
della D.L Sul tergo delle copie dovra essere posta la denominazione dell’opera e la data del rilievo
fotografico.

L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori, prima dell’emissione del Certificato di ultimazione dei
lavori, triplice copia cartacea del progetto dell’opera come realmente eseguita (disegni as-built), delle
certificazioni e schede tecniche dei prodotti impiegati, oltre a copia completa su supporto magnetico (in formato
.DWG o .DXF per i disegni, in formato .DOC o .RTF per le relazioni) con I'esatta posizione ed identificazione di
tutti i componenti impiantistici posti in opera, in relazione alla Dichiarazione di Conformita ai sensi del D.M. n.
37/2008. Gli elaborati cartacei prodotti dovranno essere sottoscritti dal Direttore Tecnico dell'Impresa.

Sara a carico dell’Appaltatore la stipula di polizza decennale a garanzia assicurativa o bancaria di
ogni vizio o difetto di fornitura e posa, con rimpiazzo parziale/totale del sistema di isolamento a
cappotto previsto, sottoscritta e consegnata prima della rata di saldo con beneficiario ACER.

In caso di inadempimento si stabilisce fin d’ora che sara applicata una penale del valore del 1,0% (uno
virgola zero per cento) dell’importo contrattuale. Tale penale sara trattenuta dal residuo credito dell’Appaltatore
e/o dalla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Per le opere escluse dall’Appalto, I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire:

» lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, 'accatastamento, 'immagazzinamento e la custodia
nellambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai
fornitori da lui prescelti;

» il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
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» in generale la fornitura di materiali e di mano d'opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine
occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni I'’Appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito nei
prezziari regionali.

DISCIPLINA DEL CANTIERE

L'Impresa (art. 43 del D.P.R. 207/2010) deve presentare, contestualmente al Piano Operativo della
Sicurezza (ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), e comunque prima dell'inizio dei
lavori:

> un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1
del Regolamento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Detto programma esecutivo dovra essere strettamente correlato al Piano di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni redatto dallAmministrazione; nel caso in cui le previsioni dei due
documenti divergessero in modo significativo a giudizio del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,
e onere dell'lmpresa presentare contestualmente una coerente proposta integrativa del Piano di sicurezza.

Il programma esecutivo € documento contrattuale.

> un piano di qualita sviluppato nel rispetto dei requisiti UNI — EN — 1SO 9001:2008 che
ricomprende la previsione, pianificazione e programmazione delle condizioni, modalita,
strumentazioni, mezzi d’opera, e delle fasi delle attivita di controllo da svolgersi durante
I’esecuzione dei lavori diversificato nell’aspetto costruttivo e nell’aspetto attuazione sicurezza.
L'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori anche diversamente, purché a giudizio della Direzione Lavori
cid non pregiudichi gli interessi della Amministrazione e la buona riuscita delle opere entro il termine
contrattuale.

L'Amministrazione si riserva altresi il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi oltre ai maggiori costi
documentabili.

Nel ritardo che si verificasse per qualsiasi causa nella libera disponibilita dell'area, o dell'immobile oggetto
dellintervento, I'Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione e chiedere maggiori compensi, ma avra diritto
ad una proroga all'ultimazione dei lavori di durata pari al ritardo verificatosi.

Eventuali sospensioni dei lavori di qualunque durata, dovute a causa non prevedibili, non daranno
alllmpresa appaltatrice diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli gia sanciti dalle vigenti
disposizioni in materia.

Il Direttore Tecnico dell'lmpresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli € obbligato ad osservare ed a
far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini
ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; & tenuto ad
allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o
disonesta; € inoltre tenuto a vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore
dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione
data in tal senso all'Appaltatore.

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di
ordine generale emanate dall’Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera I'Appaltatore dalle relative
responsabilita.

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI:
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Fanno carico all’Appaltatore 'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
alligiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invalidita e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potra
intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori previste dalle seguenti norme:

» D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico Sicurezza;

» D.P.R. 302/56 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generalr’;

 D.P.R. 459/96 “Regolamento per lattuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine’;

» D.Lgs. 475/92 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale”;

o L. 37/08 “Norme per la sicurezza degli impiant’ (e relativo regolamento di attuazione).

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALLINIZIO DEL LAVORI

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori I'appaltatore dovra
provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare I'appaltatore ha I'obbligo di verificare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed eventualmente di accettarlo controfirmandolo dando corso a quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte
integrante del contratto di appalto.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovra essere redatto secondo le disposizioni minime previste dall’Allegato
XV del D.Lgs. n. 81/2008.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE Al LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha I'obbligo di osservare e di far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’Appaltatore € tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere 'osservanza di:

* iregolamenti in vigore in cantiere;

» le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

» le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in
materia di prevenzione degli infortuni.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI
LUOGHI DI LAVORO

L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la
consegna del piano operativo di sicurezza. L’appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le
eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di impresa o Consorzio, detto obbligo incombe all'lmpresa
mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.

SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione provvedera a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia
di sicurezza non comportera proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE PREORDINATI ALLINIZIO DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 comma 10 del Regolamento, prima dell’inizio dei lavori, I'’Appaltatore
dovra presentare al’Amministrazione appaltante il programma per I'esecuzione delle opere o parte di queste,
anche indipendente dal cronoprogramma approvato dal’Amministrazione. Qualora il programma definitivo non
venisse approvato dal’Amministrazione appaltante, I’Appaltatore, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla mancata
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approvazione, dovra predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli
dallAmministrazione appaltante.

Il programma approvato non vincola I’Amministrazione appaltante, la quale potra sempre ordinare
delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla
migliore esecuzione dei lavori: esso & impegnativo invece per I’Appaltatore, cui incombe I'obbligo di
rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalita.

L’Impresa dovra inoltre installare entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese |l
cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non
minori di m. 2,00 (larghezza) x m. 3,00 (altezza).

ART. 11 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del
Contratto, non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare I'Appaltatore non pud divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto
dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.

ART. 12 - DIFESA AMBIENTALE

CLAUSOLA AMBIENTALE

“La gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri edili e affidata integralmente all'lmpresa aggiudicataria, la quale, ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimane produttore, detentore e possessore dei rifiuti e deve operare nel
rispetto delle vigenti norme ambientali. Su tale soggetto incombe pertanto I'onere di provvedere a tutte le fasi
della gestione dei rifiuti, comprese tutte le attivita prodromiche alla formazione dell’eventuale deposito
temporaneo, a nulla valendo distinzioni relative alliniziale produttore dei materiali e delle sostanze che
andranno a costituire il deposito temporaneo stesso. Nel caso di rinvenimento, nel corso dei lavori, di rifiuti
aventi caratteristiche di pericolosita non prevedibili in sede di progetto, I'lmpresa, nel darne sollecita
comunicazione alla stazione appaltante, deve immediatamente provvedere alle idonee misure di messa in
sicurezza dei luoghi ed alle corrette procedure tecnico-amministrative per poter proseguire con l'appalto’.

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrita del’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni
di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

» evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
» evitare l'inquinamento con I'emissione di sostanze nocive nell’atmosfera;
» effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
» segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori
di scavo, di materiali contaminati o di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento.
| rifiuti prodotti all'interno dei cantieri dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i.; non & permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.).

L’Appaltatore si impegna, inoltre, nellambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla diffusione della
“zanzara tigre” ad evitare la formazione di raccolte d’acqua rimuovendo tempestivamente ogni sorta di
potenziale habitat per lo sviluppo larvale allinterno dei cantieri.

La ditta appaltatrice mantiene, nel corso dellopera, la documentazione apposita che deve rendere
disponibile ad ACER in ogni momento che provvedera all’effettuazione di controlli anche a campione
sull'effettivo rispetto degli impegni contrattuali in materia di legislazione sull'ambiente.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della Legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo
delllmpresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e
commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
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L’Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in particolare
potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

ART. 14 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nellosservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il
rispetto dei termini contrattuali, la Direzione Lavori potra ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari
fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso I'Appaltatore potra richiedere la
corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori dovra avere inizio dopo la stipula del formale contratto.

La consegna ordinaria dei lavori dovra avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi
dalla sottoscrizione del contratto. La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi,
potra essere effettuata, in via d’'urgenza, anche prima della stipula del contratto, subito dopo I'aggiudicazione.

L’effettivo inizio dei lavori dovra avvenire in tutti i casi non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna.

Con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, I'Appaltatore € tenuto a trasmettere all’Ente appaltante, prima dell’inizio
dei lavori, la seguente documentazione:

* riconsegnare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento validato dal’Amministrazione appaltante, con

eventuali proposte migliorative;

il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008;

* il nominativo ed il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Aziendale e del medico competente, designati ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

* il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum;

* il nominativo del Responsabile della sicurezza all'interno del cantiere;

» fotocopia del registro degli infortuni;

» modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori;

» fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall’ente di appartenenza;

» segnalazione a AIMAG (o HERA) o ad altri Enti esercenti linee elettriche, telefoniche, acque, gas, reti

fognarie ecc. per lavori prossimi alle stesse;

» quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente richiesto.

Ad inizio dei lavori, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, I'lmpresa
dovra trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE di Modena,
fornendo l'elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti
aggiornamenti nel corso di esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore si assumera la completa responsabilita dell’esecuzione, secondo gli elaborati di
progetto.
ART. 16 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI, PENALITA’ IN CASO DI RITARDO

I tempo utile per dare ultimati tutti i lavori della prima consegna viene stabilito in 334
(trecentotrentaquattro) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

La dizione "giorni naturali e consecutivi" si intende nel senso che non dovra essere tenuto conto di qualsiasi
interruzione che dovesse eventualmente verificarsi nell'esecuzione dei lavori, a qualunque motivo fosse
imputabile, anche per le sospensioni dovute al normale andamento climatico-stagionale, per scioperi, serrate,
scarsa reperibilita dei materiali, chiusure ferie, etc..

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gl
adempimenti contrattuali relativi all'opera, compresi tutti gli adempimenti formali (garanzia assicurativa o
bancaria decennale, certificati di conformita consegnati ed approvati dalla D.L., pratica ISPESL, collaudo
ascensore, ecc.) e lo smantellamento del cantiere con relativa pulizia delle aree.

L’Appaltatore & tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori alla
Direzione Lavori, che disporra i relativi accertamenti in contraddittorio e provvedera alla redazione dell’apposito
verbale.
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Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &
applicata una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui in precedenza, e con le modalita previste dal
capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla
consegna degli stessi, e nella ripresa dei lavori conseguente ai verbali di sospensione e di ripresa, nonché nel
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori in proporzione ai lavori non
ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% (dieci per cento), pena la facolta,
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

Resta salvo il diritto del’Amministrazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal
ritardo dell’Appaltatore dovessero derivare.

ART. 17 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del
Procedimento nei casi e con le modalita previste dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e non daranno diritto a
risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Ogni eventuale subappalto dovra essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante nel rispetto dei
presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L’impresa ha diritto ad una anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, ai
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'Impresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e di
ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente, raggiunga la percentuale del 15% (quindici per cento)
dellimporto di contratto.

Il Certificato di Pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto sara emesso entro 45
(quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori. Dalla emissione del SAL, il
relativo pagamento verra effettuato previa acquisizione da parte della Stazione appaltante del documento
attestante la regolarita contributiva dell'lmpresa (DURC).

La disposizione di liquidazione sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dal Certificato di Pagamento.
L’emissione del mandato di pagamento avverra nei successivi 30 (trenta) giorni. La richiesta della emissione del
DURC sospende i suddetti termini di pagamento.

La riscossione potra avvenire secondo le modalita richieste dall’Appaltatore tramite Tesoreria, entro il
termine fissato dalla convenzione di Tesoreria vigente con I'lstituto Bancario affidatario.

Quando, per motivi indipendenti delllmpresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 90
(novanta) giorni, verra effettuato uno Stato di Avanzamento Lavori ed emesso un relativo Certificato di
Pagamento di un acconto degli importi maturati fino a quel momento (art. 141 comma 3 del Regolamento).

Sulle rate di acconto & operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’'osservanza delle norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori.

L’importo complessivo dei pagamenti in acconto non potra superare il 90% (novanta per cento) dellimporto
dei lavori eseguiti e senza che per cio I’Appaltatore possa avanzare richiesta di interessi per ritardati pagamenti
e/o altro, la rata di saldo corrispondente al rimanente 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori eseguiti verra
corrisposta ad emissione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero del Certificato di collaudo provvisorio,
previa presentazione di garanzia fidejussoria da prestare nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 5
del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo del pagamento da parte dell'lmpresa appaltatrice delle retribuzioni ai lavoratori si procedera
ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Generale.

Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolarita contributiva mediante il
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC). Qualora tale Documento attesti I'irregolarita contributiva
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dell’Appaltatore e/o delle eventuali Imprese subappaltatrici, '’Amministrazione appaltante sospendera i
pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sara regolarizzata la posizione contributiva,
cid senza che I'Appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi. Decorso inutilmente il termine di
30 (trenta) giorni della richiesta di certificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, I'lmpresa
sara presunta in regola.

Tutti gli obblighi di cui sopra gravano comunque sull’Appaltatore in forza del contratto e del presente
Capitolato.

Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarita contributive da parte dell’Appaltatore o dei Subappaltatori,
'Amministrazione provvedera comunque ad approvare il certificato di regolare esecuzione/collaudo e
depositera le somme dovute “in favore di chi spetta” mediante deposito, non provvedendo allo svincolo della
cauzione.

La proposta economica offerta dall’Appaltatore, redatta in fase di gara ed esplicitata nell’offerta
prezzi unitari, non determina modifiche alle percentuali di pagamento stabilite ed elencate nel presente
Capitolato, pertanto la contabilizzazione dei lavori sara effettuata secondo le percentuali di seguito
riportate da applicarsi all'importo di contratto, con la facolta della Direzione Lavori di parametrare al
quantitativo complessivo e al prezzo di cui al computo metrico di progetto, le lavorazioni parzialmente
eseguite.

NOTA BENE: Gli oneri di sicurezza saranno computati e liquidati in proporzione al valore deqli Stati
d’Avanzamento dei Lavori.

Num Incidenza per opere computate nelle eventuale definizione delle tempistiche dell’eventuale
’ Y% CATEGORIA frazionamento frazionamento

001 9,070 Demolizioni e rimozioni - -

002 19,490 |Manutenzioni straordinarie - -

003 67,555 |lIsolamenti - -

004 3,885 | Parapetti - -

005 0,000 Sicurezza oneri computati e liquidati in proporzione al valore di ciascun SAL

100,00 |TOTALE CATEGORIE |

ART. 20 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE

| pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo le norme
finanziarie e contabili del’Amministrazione, del vigente Regolamento di contabilita e della L. 136/2010 e s.m.i..

Prima della stipula del contratto I'’Appaltatore & tenuto a notificare alla Stazione Appaltante la persona o le
persone autorizzate a riscuotere o gli estremi dell’istituto bancario e del conto corrente presso il quale dovranno
essere effettuati i bonifici di pagamento.

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilita pud essere attribuita alla Committente per pagamenti
effettuati a soggetti non autorizzati, a norma dell’art. 3 del Capitolato Generale.

L’Appaltatore & tenuto al rispetto di tutte le normative in essere circa la regolarita contributiva agli enti
previdenziali ed infortunio, parimenti ACER non procedera ai pagamenti fino al’ladempimento di quanto previsto
in materia.

L’Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13-08-2010 n. 136 e ai sensi dell'art. 8 dell’'Ordinanza Commissariale Regione E-R n. 119/2013 (“Tracciabilita
finanziaria”).

L’Appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura —
Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena — della notizia dellinadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| contratti fra Appaltatore e subappaltatori/subcontraenti dovranno contenere le seguenti clausole:

a) Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...) nellambito del contratto
sottoscritto con I'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13-08-2010 n. 136 e successive modifiche e
integrazioni.
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b) Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...), si impegna a dare immediata
comunicazione all’Ente (...) della notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

c) Limpresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia
del presente contratto all’Ente (...).

L’Appaltatore deve impegnarsi a trasmettere alla Stazione appaltante, ai sensi del D.L. n. 83/2012,
disposizioni in materia di responsabilita solidale dell’Appaltatore, asseverazione prestata da CAF Imprese o da
Professionisti abilitati, la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del
corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.

In alternativa alla presentazione di asseverazioni si ritiene valida la dichiarazione sostitutiva — resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 — con cui I'Appaltatore e il subappaltatore attestano, per i rispettivi ruoli, 'avvenuto
adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

» indicare il periodo nel quale I''VA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti & stata liquidata,
specificando se dalla suddetta liquidazione & scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione
alle fatture oggetto del contratto € stato applicato il regime dellIVA per cassa (articolo 7 del D.L. n.
185/2008) oppure la disciplina del reverse charge;

» indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante
scomputo totale o parziale;

» riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti del’'lVA e delle ritenute non scomputate,
totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;

» contenere laffermazione che I'l'VA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di
appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

ART. 21 - PAGAMENTI Al SUBAPPALTATORI

L’lImpresa dovra trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento compiuto nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o sub-
affidatario con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e certificato DURC in originale o copia
autocertificata con data di emissione relativa al mese precedente della data di pagamento.

Per il pagamento di ciascun SAL (tranne il primo) sara necessario che I’Amministrazione sia in possesso
delle liquidazioni riferite al SAL precedente.

Il ritardo o la mancata trasmissione della suddette fatture/certificazioni costituisce motivo per sospendere i
pagamenti allora dovuti, a tempo indeterminato, senza che I'’Appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti
medesimi.

ART. 22 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese di bollo, registro, copie di atti, diritti di segreteria, ecc. dipendenti dal contratto stesso, sono a
totale carico dell’Appaltatore, come previsto dall’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

ART. 23 - CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMM.NE COMMITTENTE

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e,
comunque, qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni
del contratto e secondo la regola dell'arte, I'Appaltatore e il Direttore Lavori ne daranno comunicazione al
Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore non si potra rifiutare di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini
delllAmministrazione committente, riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve
in contabilita, disciplinato dall'art. 190 del Regolamento.

ART. 24 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZ|

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non
previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procedera alla determinazione di nuovi prezzi da valutarsi
a discrezione della DL sulla base del listino ACER o di altro listino ufficiale (es. Opere Pubbliche della Regione
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Emilia-Romagna, Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Modena, ecc.) o di preventivi
specifici o analisi dei prezzi di mercato.

ART. 25 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla
Direzione Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 (cinque) giorni dal verificarsi
dei danni stessi.

ART. 26 - CUSTODIA DEI CANTIERI

Per I'eventuale custodia dei cantieri dovra osservarsi I'art. 22 della Legge 03-09-1982, n. 646.

ART. 27 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovra essere formulata con le modalita di legge entro e non oltre |l
periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facolta di sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere
appaltate o ordinate.

Si applicheranno comunque le disposizioni di cui agli artt. 190, 191 e 201 del Regolamento, e l'art. 32 del
Capitolato Generale.

ART. 28 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

| prezzi dell'offerta si intendono fissi ed invariabili.

ART. 29 - CONSEGNA CERTICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI

Entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore dovra consegnare le certificazioni e le
dichiarazioni di conformita di cui al precedente art.10 (Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore)
compreso la polizza bancaria o assicurativa sul sistema cappotto.

Decorsi inutiimente 30 (trenta) giorni dalla ultimazione lavori, 'Amministrazione provvedera autonomamente
all’acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito
dell’Appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 30 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle
opere; resta nella facolta dell Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate, ai sensi dell’art. 230 del Regolamento.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo favorevole, e salvo le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni e i
ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovra essere
eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo I'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni
e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte dellAmministrazione committente.

Ove I'Appaltatore non provvedesse nei termini indicati dal D.L., con comunicazione scritta si procedera
d'ufficio e le spese saranno addebitate all'lmpresa, detraendole dallimporto della successiva liquidazione. E’ a
carico dell'lmpresa anche la riparazione di tutti i danni che colpiscano le opere, anche in seguito a pioggia o
gelo.

ART. 31 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA

Qualora I’Amministrazione abbia necessita di occupare e/o utilizzare I'opera, in tutto o in parte,
immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del Collaudo, procedera alla presa in consegna anticipata,
con facolta d’'uso, con le modalita previste dall’art. 230 del Regolamento.

Rimangono a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle opere stesse, a norma degli artt. 26 e 30 del
presente Capitolato, e le responsabilita di cui alla normativa vigente.
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ART. 32 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Si procedera al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o piu delle condizioni di cui all'art. 215,
comma 4, del Regolamento.

ART. 33 - CONTO FINALE E COLLAUDO

Alla data di ultimazione dei lavori, I'Amministrazione committente eseguira il collaudo qualitativo e
quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le
singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna con facolta d'uso, pur restando a completo
carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore nel termine di 30 (trenta) giorni dall'invito
del Responsabile del Procedimento.

Il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori, verra emesso entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di
ultimazione lavori. Il collaudo sara conclusa entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e in ogni caso
successivamente alla verifiche termografiche dell’edificio e alla attestazione energetica dell’'organismo abitativo
sulla base dei riscontri effettuati.

Se in sede di collaudo venissero riscontrati difetti e manchevolezze, I'Appaltatore verra invitato a eseguire i
lavori in modo da consegnarli finiti e a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalita
previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, I'Amministrazione committente fara eseguire da altra Ditta i
lavori contestati, addebitandoli all'Appaltatore, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale o dalla
cauzione definitiva.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero danni a altre
opere gia eseguite o in corso di esecuzione, I'Appaltatore sara tenuto al loro ripristino a regola d'arte, oppure
alla rifusione delle spese comunque sostenute dall'Amministrazione committente qualora questa preferisse fare
eseguire dette opere da altra ditta.

L'Amministrazione committente non dovra comunque restare gravata da onere alcuno.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno I'Appaltatore dalle responsabilita previste
dalla legge.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo, I'Amministrazione ha facolta di procedere a nuovo collaudo, ai
sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Con l'approvazione dei collaudi si procedera alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle
relative liquidazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del
Regolamento.

ART. 34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1) La Committente ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con preventiva
messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dai relativi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;

fyrallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto e dal cronoprogramma;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme regolanti il subappalto;

h) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai
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Piani di sicurezza facenti parte integrante del contratto, e alle ingiunzioni fatte al riguardo dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

j)inottemperanze delle prescrizioni contenute nel Protocollo d’'intesa in materia d’appalti sottoscritto tra
ACER e Prefettura (art. 4 del Protocollo);

k) mancato rispetto delle clausole sulla difesa ambientale e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

[) gravi irregolarita nella salvaguardia dell’integrita del’ambiente.

Le parti convengono, inoltre, che costituiscono gravi inadempimenti, e quindi possibile causa di risoluzione
del contratto in danno dell’ Appaltatore, con applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le seguenti
circostanze, qualora imputabili al’ Appaltatore:

» ritardo di oltre 2 (due) mesi nell’esecuzione dei lavori rispetto al programma esecutivo dei lavori;
 ritardo di oltre 2 (due) mesi dalla data del verbale di ripresa dei lavori;
» abbandono o sospensione ingiustificata dei lavori per oltre 1 (uno) mese.

2) Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

3) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Committente & fatta all’Appaltatore nella forma dell’Ordine di Servizio o con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, con contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

4) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Committente si fara luogo, in contraddittorio fra il
Direttore dei lavori e I'Appaltatore, oppure, in mancanza di questi, in presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi
d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Committente per
'eventuale riutilizzo, e alla determinazione del relativo costo.

5) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore,
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Committente, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio
in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’'asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0, comunque, approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’Appaltatore inadempiente medesimo.

b) ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

b.l) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’ Appaltatore inadempiente;

b.ll) Tleventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con I'importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

b.lll) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante, per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, della maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere deferite
ad arbitri, qualora previsto nel contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda I'arbitrato gli art.
209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016.
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ART. 36 - RIFERIMENTO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia al
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19-04-2000, n. 145: "Regolamento recante il Capitolato generale
dappalto dei LL. PP. ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11-02-1994, n. 109 e successive modifiche” e al
D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento), per le parti vigenti.

ART. 37 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI E DEL CODICE ETICO

L’Impresa dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile, il contenuto delle
condizioni e prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare degli art.10 (Funzioni,
compiti e responsabilita dell’'appaltatore), art.12 (Difesa ambientale — capoverso clausola ambientale), art.15
(Consegna e inizio dei lavori), art.19 (Pagamenti in acconto), art.20 (Modalita di pagamento e riscossione),
art.21 (Pagamenti ai subappaltatori), art.29 (Consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformita
degli impianti), art.30 (Manutenzione delle opere sino al collaudo), art.33 (Conto finale e collaudo), art.34
(Risoluzione del contratto — esecuzione d’ufficio dei lavori).

L'Impresa dichiara altresi di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e di avere preso visione del
Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione, adottato da ACER ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La controparte garantisce pertanto che, nell'espletamento delle attivita previste dal presente contratto, si
asterra dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Codice Etico e del Modello di
Organizzazione e Gestione adottato da ACER, o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui
alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilita amministrativa
della societa.

Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Codice Etico e al Modello di Organizzazione e Gestione
nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 e
s.m.i., legittimano ACER a risolvere il presente contratto ai sensi dell’'art. 1456 c.c., mediante comunicazione
scritta a mezzo di raccomandata a.r. e ci0 a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento
giudiziario per le suddette violazioni e/o dall’esito dello stesso.

Resta in ogni caso ferma la responsabilita della controparte per le eventuali perdite, i danni diretti ed indiretti
e le spese derivanti ad ACER dalla violazione dei principi e disposizioni di cui sopra.

L’lmpresa dichiara altresi di accettare, ai sensi dellart. 1341 comma 2 del Codice Civile, le clausole
contrattuali, sotto richiamate:

» Tracciabilita finanziaria
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale e alla Prefettura
della notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.
Nell'ipotesi di violazione dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, si determina:

a) la perdita totale del beneficio, nel caso in cui la transazione finanziaria di qualsiasi importo tra il
privato beneficiario e la ditta che ha eseguito I'appalto di lavori venga effettuata senza avvalersi di
banche e di Poste ltaliane S.p.a.;

b) la revoca parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria di cui al punto
precedente venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire
senza l'utilizzo del conto dedicato o con mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale; la
revoca potra essere disposta in misura corrispondente all'importo della transazione.

» Clausola antimafia

a) il privato risulta legittimato ad attivare la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. nel caso in cui
nei confronti dell'appaltatore venga emessa la documentazione antimafia interdittiva, come stabilita
dall’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;

b) l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive
espresse la cui attivazione é collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come
stabilita dall’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte;

c) l'appaltatore si impegna, altresi, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento
con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall’art.
84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi
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di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”),
ovvero da diniego di iscrizione.

Per accettazione:

(Timbro e Firma del’lmpresa)
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