Coordinatore per la Sicurezza Ing. Carmine Pannone pres R Modena - Tel. 059.691646

PROGETTO ESECUTIVO-APPALTO MAGGIO 2018
CRONOPROGRAMMA DEI SEGUENTI LAVORI:
Riqualificazione energetica con ripristino delle facciate esterne

CANTIERE SITO IN:

Via Arezzo 34-50 ang. Via Terranova 50-78 Modena

INIZIO LAVORI:

1 ottobre 2018

DURATA LAVORI: 334 GIORNI
NATURALI E CONSECUTIVI

FINE LAVORI:

30 agosto 2019

MESI NATURALI E CONSECUTIVI > —|
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MACRO FASI

MACROFASE 1 - LAVORI SUL CORPO CENTRALE
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Inizio, durata e fine lavori >
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FASI DI LAVORO

ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi,
baracche, allacci € impianti di cantiere

Preparazione area cantiere per ponteggio:
2 movimentazione fioriere, tende, stenditoi,
arredi esteri; potature siepi ed alberi

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, rete:
3 antipolvere ed ombreggiante e balconcino di
carico, dal P.T. al P. 5° + Copertura

Rimozione copertura corpi laterali per

4
montaggio ponteggio

5 Rimozione filette di balconi, logge, finestre
6 Rimozione intonaco estemo ammalorato
7 Rimozione cappotto esistente

8 Rimozione lattonerie e grigliati

9 Rimozione dissuasori antipiccioni

10 Spicconatura e idropulizia facciate

Ripristini cls e acciaio: spicconatura,
11 carteggiature e sabbiature, passivazione ferri,
ricostruzione cls, sigillature e verniciature

12 Taglio e modifica ringhiere balconi e logge

18 Posa flette di balconi, logge, finestre

Posa di lationeria, grigliati, dissuasor

14
antipiccioni

15 Posa bancali e battiscopa

16 Posa corrimano balconi
Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm
tramite incollaggio e tassellatura

Rasatura del cappotto spess 5 mm previa
18
posa di rete in fibra di vetro

17

19 Tinteggiatura estema
20 Protezione zoccolatura con lamiera
21 Smontaggio e imontaggio plafoniere
22 Rimontaggio copertura + accessori

23 Smontaggio ponteggio

Risistemazione e ripristino siepi, fioriere,
arredi ester, tende, stenditoi
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25 RIMOZIONE CANTIERE
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MACROFASE 2 - LAVORI SUI CORPI LATERALI

ACCANTIERAMENTO: recinzione, accessi
26 b y
baracche, allacci e impianti di cantiere

Preparazione area cantiere per ponteggio:
27 movimentazione fioriere, tende, stenditoi,
arredi ester; potature siepi ed alberi

Montaggio PONTEGGIO con mantovana, rete,
8 antipolvere ed ombreggiante e balconcino di
carico, dal P.T. al P. 3° + Rampe

N

29 Rimozione filette di balconi, logge, finestre
30 Rimozione intonaco esterno ammalorato
31 Rimozione cappotto esistente

32 Rimozione lattonerie e grigliat

33 Rimozione dissuasori antipiccioni

34 Spicconatura e idropulizia facciate

Ripristini cls e acciaio: spicconatura,
35 carteggiature e sabbiature, passivazione ferri,
ricostruzione cls, sigillature e verniciature

36 Taglio e modifica ringhiere balconi e logge

37 Posa filette di balconi, logge, finestre

Posa dilationeria, grigliati, dissuasori
antipiccioni

39 Posa bancali e battiscopa

40 Posa corimano balconi

Posa cappotto EPS spess. 16/10/4 cm
tramite incollaggio e tassellatura

Rasatura del cappotto spess 5 mm previa
posa di rete in fibra di vetro

43 Tinteggiatura estemna
44 Protezione zoccolatura con lamiera
45 Smontaggio e imontaggio plafoniere

46 Smontaggio ponteggio

Risistemazione e ripristino siepi, fioriere,
arredi estemi, tende, stenditoi
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48 RIMOZIONE CANTIERE
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Viale Cialdini n° 5 - 41123Modena
Tel. 059.891846 - Fax 059.891874

Cell. 338.1292038

Ing. Carmine Pannone
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