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MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE ESTERNE CON REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

IN UN EDIFICIO E.R.P. SITOA NONANTOLA IN VIA MALATESTA N. 33
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Progettista:

Ing. Paolo Montorsi

Progressivo GG solari

Data inizio lavori prevista:  01/04/2019 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7 8| 9|10|11|12|13|14 15|16|17|18|19|20|21 22|23|24|25|26|27|28 29|30| 1| 2| 3| 4| 5 6| 7| 8| 9|10|11|12 13|14|15|16|17|18|19
Mostra settimane: 1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7
01/04/2019 08/04/2019 15/04/2019 22/04/2019 29/04/2019 06/05/2019 13/05/2019
N° Lavorazione Inizio Fine GGIaf’ioc::::viLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSD
1 ACCANTIERAMENTO
1.1 Installazione cantiere 01/04/2019 03/04/2019 3 3 -
12 Installazione ponteggio 03/04/2019  11/04/2019 9 _
2 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
2.1 Rimozioni in facciata 12/04/2019 16/04/2019 5 3 _
22 Rimozione pluviali 16/04/2019 17/04/2019 2 2 -
23 Demolizione cappott 18/04/2019 26/04/2019 9 7
24 Lavaggio edificio 25/04/2019 29/04/2019 5 3
3 RICOSTRUZIONI - MANUTENZIONI
3.1 Realizzazione intonaco 30/04/2019 08/05/2019 9 7
4 POSA ISOLAMENTO
41 Prolungamento bancali 08/05/2019 09/05/2019 2 2
4.2 Posa pannelli 09/05/2019 17/05/2019 9 7
43 Posa rasante 15/05/2019 28/05/2019 14 10
44 Posa finitura 27/05/2019 04/06/2019 9 7
5 OPERE DI COMPLETAMENTO
5.1 Posa battiscopa 03/06/2019 04/06/2019 2 2
5.2 Tinteggiatura sporto e balconi 03/06/2019 06/06/2019 4 4
53 Verniciatura rialzi parapett 05/06/2019 06/06/2019 2 2
54 Posa griglie ventilazione 06/06/2019 07/06/2019 2 2
55 Posa pluviali modificati 10/06/2019 11/06/2019 2 2
5.6 Rimozione ponteggio 12/06/2019 18/06/2019 7 5
5.7 Tintaggiatura piano terreno 19/06/2019 24/06/2019 6 4
5.8 Verniciatura portoni garage 25/06/2019 27/06/2019 3 3
59 Smobilitazione cantiere e lavaggio  28/06/2019 01/07/2019 4 2

Totale 84




D.G.R. 1297/2015 — M.S. Facciate Via Malatesta n. 33 — Nonantola (MO) — Progetto Definitivo/Esecutivo

Progressivo GG solari 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
Progettista:  Ing. Paolo Montorsi
Data inizio lavori prevista:  01/04/2019 20|21[22[23]24|25[26]27]|28[29[30[31| 1] 2| 3| 4| 5] 6] 7| 8] 9]10]11[12][13]14[15[16]17]|18]19]20]21[22]23]|24]|25|26]27]|28]29[30] 1] 2| 3| 4] 5] 6] 7
Mostra settimane: 1 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14
20/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 10/06/2019 17/06/2019 24/06/2019 01/07/2019

Ne Lavorazione Inizio Fine GGIaf’;'oc::::viLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSDLMMGVSD
1 ACCANTIERAMENTO
1.1 Installazione cantiere 01/04/2019 03/04/2019 3 3
1.2 Installazione ponteggio 03/04/2019 11/04/2019 9 7
2 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
2.1 Rimozioni in facciata 12/04/2019 16/04/2019 5 3
2.2 Rimozone pluviali 16/04/2019 17/04/2019 2 2
23 Demolizione cappott 18/04/2019 26/04/2019 9 7
24 Lavaggio edificio 25/04/2019 29/04/2019 5 3
3 RICOSTRUZIONI - MANUTENZIONI
3.1 Realizzazione intonaco 30/04/2019 08/05/2019 9 7
4 POSA ISOLAMENTO
4.1 Prolungamento bancali 08/05/2019 09/05/2019 2 2
4.2 Posa pannelli 09/05/2019 17/05/2019 9 7
43 Posarasante 15/05/2019 28052019 14 10 _
44 Posa finitura 27/05/2019 04/06/2019 9 7
5 OPERE DI COMPLETAMENTO
5.1 Posa battiscopa 03/06/2019 04/06/2019 2 2
5.2 Tinteggiatura sporto e balconi 03/06/2019 06/06/2019 4 4
53 Verniciatura rialzi parapetti 05/06/2019 06/06/2019 2 2
54 Posa griglie ventilazione 06/06/2019 07/06/2019 2 2
55 Posa pluviali modificati 10/06/2019 11/06/2019 2 2
5.6 Rimozione ponteggio 12/06/2019 18/06/2019 7 5
5.7 Tintaggiatura piano terreno 19/06/2019 24/06/2019 6 4
5.8 Verniciatura portoni garage 25/06/2019 27/06/2019 3 3
5.9 Smobilitazione cantiere e lavaggio  28/06/2019 01/07/2019 4 2

Totale 84

AC'RMODENA

Quadro Tecnico — Economico

Pag.2di 3




