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TABELLA ANALITICA GANTT

FASIDILAVORO
Allestimento del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita del cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Finiture esterne
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
Pulitura di intonaci esterni
Ripresa di intonaci esterni
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali e orizzontali
Rasatura e tinteggiatura di superfici esterne
Opere di lattoneria

Smontaggio e rimontaggio pluviali

Opere in ferro
Rimozione di ringhiere e parapetti
Posa di ringhiere e parapetti

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = IMPRESA AFFIDATARIA

2) = IMPIANTISTA IDRAULICO

3) = IMPIANTISTA ELETTRICO
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gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt
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data Finale
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Allestimento del cantiere 19 vv‘

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 .

Realizzazione della viabilita del cantiere 19 Z1 .

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 .

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 19 Z1 .

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 .

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 .

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 .
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 79 Z1 _ Z1 -
Finiture esterne 3449 v %

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 49 Z1 _

Pulitura di intonaci esterni 49 Z1 _

Ripresa di intonaci esterni 59 Z1 _

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali € 11g Z1 _

Rasatura e tinteggiatura di superfici esterne 129 Z1 _
Opere di lattoneria 359 v %

Smontaggio e rimontaggio pluviali 2g Z1 . Z1 .
Opere in ferro 32¢g v V‘

Rimozione di ringhiere e parapetti 19 Z1 .

Posa di ringhiere e parapetti 29 Z1 -
Smobilizzo del cantiere 19 z1|
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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